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Abstract
Samma byggprojekt — tva olika strategier.

Vi visar hur riskhantering kan bli skillnaden mellan kaos och kontroll. Genom
en engagerande pjas far du folja tva verklighetsndra scenarier i samma
byggprojekt — men med helt olika strategier. Publiken kliver in i dialogerna
mellan byggherre, huvudentreprendr, markentreprendr och projektor/
berittare.

Akt 1: Den kostnadsbesparande vigen utan spont. Initiala besparingar ser
lovande ut — tills problemen hopar sig, forseningarna blir dyra och
arbetsmiljon hotas. Akt 2: Riskminimering med spont. Ordning, sédkerhet och
ett projekt som levererar enligt plan — med ndjda parter och starkt rykte och
ingen som behdver googla “krishantering for byggprojekt”.

Pjasen visar hur tidiga beslut paverkar ekonomi, arbetsmiljé och projektets
rykte och visualiserar konsekvenserna av besluten — frdn initiala
forhoppningar till ovidntade problem eller framgingar och avslutas med en
jamforelse som tydliggor lardomarna:

Tidiga beslut avgor framtiden — Billigt kan bli dyrt — Vagar du chansa?
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SAMMA BYGGPROJEKT + TVA OLIKA STRATEGIER
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BILLIGT KAN BLI DYRT — VAGAR DU CHANSA?




